Согласовано

ООО "Солнечное тепло"

Приложение №1 к Плану
Утверждаю
Директор ООО "УК "Солнечный"
О. Н. Шаповалов

Сроки выполнения работ по плану мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 г.г.
по п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5

	Адрес многоквартирного дома (МКД)	ул. Лучистая, 2	ул. Лучистая, 4	ул. Лучистая, 6	ул. Лучистая, 8	Золотистый бульвар, 4	Золотистый бульвар, 7	Золотистый бульвар, 11	Золотистый бульвар, 13	Счастливая, 3	Счастливая, 4	Счастливая, 8	Счастливая, 16	Чемпионов, 1	Чемпионов, 3	Чемпионов, 4	Чемпионов, 5	Чемпионов, 15
	количество ИТП	3	3	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1
		первый этап (8ИТП)				второй этап (10 ИТП)							третий этап (9 ИТП)					
п. Плана		периоды подготовки																
2.1.	Выполнить промывку теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	с 15.05.25 по 20.06.25 включая подготовительные работы	с 15.05.25 по 20.06.25	с 15.05.25 по 20.06.25	с 15.05.25 по 20.06.25	с 23.06.25 по 31.07.25	с 23.06.25 по 31.07.25	с 23.06.25 по 31.07.25	с 23.06.25 по 31.07.25	с 23.06.25 по 31.07.25	с 23.06.25 по 31.07.25	с 23.06.25 по 31.07.25	с 01.08.25 по 31.08.25	с 01.08.25 по 31.08.25	с 01.08.25 по 31.08.25	с 01.08.25 по 31.08.25	с 01.08.25 по 31.08.25	с 01.08.25 по 31.08.25
2.2.	Провести наладку режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установокс с составлением актов, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	с 15.05.25 по 20.06.25	с 15.05.25 по 20.06.25	с 15.05.25 по 20.06.25	с 15.05.25 по 20.06.25	с 23.06.25 по 31.07.25	с 23.06.25 по 31.07.25	с 23.06.25 по 31.07.25	с 23.06.25 по 31.07.25	с 23.06.25 по 31.07.25	с 23.06.25 по 31.07.25	с 23.06.25 по 31.07.25	с 01.08.25 по 31.08.25	с 01.08.25 по 31.08.25	с 01.08.25 по 31.08.25	с 01.08.25 по 31.08.25	с 01.08.25 по 31.08.25	с 01.08.25 по 31.08.25

2.3.	Выполнить проверку (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями с составлением акта (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	с 15.05.25 по 20.06.25	с 15.05.25 по 20.06.25	с 15.05.25 по 20.06.25	с 15.05.25 по 20.06.25	с 23.06.25 по 31.07.25	с 23.06.25 по 31.07.25	с 23.06.25 по 31.07.25	с 23.06.25 по 31.07.25	с 23.06.25 по 31.07.25	с 23.06.25 по 31.07.25	с 23.06.25 по 31.07.25	с 01.08.25 по 31.08.25	с 01.08.25 по 31.08.25	с 01.08.25 по 31.08.25	с 01.08.25 по 31.08.25	с 01.08.25 по 31.08.25	с 01.08.25 по 31.08.25
2.5.	Представить акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	с 15.05.25 по 20.06.25	с 15.05.25 по 20.06.25	с 15.05.25 по 20.06.25	с 15.05.25 по 20.06.25	с 23.06.25 по 31.07.25	с 23.06.25 по 31.07.25	с 23.06.25 по 31.07.25	с 23.06.25 по 31.07.25	с 23.06.25 по 31.07.25	с 23.06.25 по 31.07.25	с 23.06.25 по 31.07.25	с 01.08.25 по 31.08.25	с 01.08.25 по 31.08.25	с 01.08.25 по 31.08.25	с 01.08.25 по 31.08.25	с 01.08.25 по 31.08.25	с 01.08.25 по 31.08.25

Руководитель технической службы ООО "УК "Солнечный" _____ **В. В. Орел**

Руководитель аварийной службы _____ **Е. В. Кириллов**